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CONTRIBUCION DE LA SECRETABfA DE LA CMS A LA IMPLEMENTACION DEL
PLAN ESTRATEGICO DE LA CMS 2006-2011
(octubre 2009 — agosto 2010)

(Preparado por la Secretaria)

1. Este documento tiene por objeto p[proporcionar detalles sobre cerca de 100 actividades
especificas emprendidas, coordinadas o apoyadas por la Secretaria de la CMS.

2. El documento cubre las actividades iniciadas tras la 36a Reunién del Comité Permanente de
la CMS (Bonn, 2-3 diciembre de 2009) o las que ya estaban en marcha en el momento de la StC36.

3. La tabla adjunta sintetiza la informacion sobre actividades individuales que se centran en el
progreso de la implementacién y en los aspectos financieros cuando se considera relevante. Se
proporciona informacién adicional en la columna de comentarios cuando procede.

4. Las actividades se agrupan en cuatro objetivos del Plan Estratégico, y se identifica como
estan vinculadas a metas individuales del PE.

5. Aunque este documento cubre una gran parte de las actividades incluidas en el Plan de
Trabajo de la Secretaria de la CMS para el afio 2010 (véase doc. Inf.37/2 como referencia), no tiene
por objetivo proporcionar una visién exhaustiva del abanico de actividades emprendidas por la
Secretaria, sino que abarca aquellas actividades de relevancia directa para los objetivos y metas del
Plan Estratégico.

Accion solicitada

Se invita al Comité Permanente a:
a) Tomar nota del informe de la Secretaria;

b)  Hacer observaciones sobre el formato del informe, y asesorar para futuras informes,
seguin proceda;

c)  Asesorar sobre la implementacion de las actividades que no han podido realizar hasta
ahora debido a la falta de recursos

Por razones de economia, se ha impreso este documento en un tiraje limitado y no sera distribuido en la reunién. Se

ruega a los delegados traer sus copias a la reunioén y no solicitar copias adicionales.




CONTRIBUCION DE LA SECRETARIA DE LA CMS A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA CMS 2006-2011
(octubre 2009 — agosto 2010)

OBJETIVO 1: Asegurar que la conservacion y el manejo de las especies migratorias se basan en la mejor informacion disponible
Metas 1.1 Examen del estatus y medidas de conservacion para 1.4  Revision de las principales amenazas a las 1.7 Normas y eficacia de la investigacion puesta en
especies de los Ap. I y II publicados a intervalos especies migratorias y los obsticulos a la servicio y los informes publicados de la CMS
regulares migracion completados a intervalos regulares y mejorados
desarrolladas  directrices para las acciones
correspondientes
1.2 Lista de los Estados del drea de distribucién|1.5  Criterios, indicadores y directrices para el acceso | 1.8  Sistema de Gestion de la Informacion ficil de usar
actualizada y las especies de los Ap. I y 1I al éxito de las acciones de conservacién para integrando los mejores datos disponibles de las
presentadas a cada COP especies prioritarias migratorias desarrollados especies migratorias en funcionamiento 'y
actualizado con regularidad
1.3 Indices para medir estatus y tendencias de las 1.6  Prioridades de investigacién y seguimiento para
especies migratorias a nivel mundial, regional y las especies de los Ap. I y II identificadas y
nacional desarrollados recomendadas a las instituciones apropiadas para
la accidn
Presupuesto:
Objetivos | Fondo Fiduciario de la CMS
N del Plan (FF); .
©
N AT Estratégico | Contribuciones Voluntarias HEnErEsa e nianics
dela CMS | (CV);
Otros comentarios (Opcional)
i ii iii iv v

1 Producir fichas de especies de muestra para el informe sobre la 1.1 En curso. Elaborado modelo de ficha de especies con la

situacién de la poblacion de todas las especies del Apéndice I participacién del ScC. Exploradas las opciones para la
produccién del informe de situacién. Presentacion del informe
prevista para la COP10.

2 Actualizacion de la revision de los pequefios cetdceos y 1.1 CMS : En colaboracion con ASCOBANS y ACCOBAMS. Revision
produccion de un poéster, recaudacion de fondos para la version CV Alemania: 7,000 € : de la version en linea completa. Version en linea revisada
impresa FF: 500 € : disponibles en el sitio Web

ASCOBANS : http://www.cms.int/reports/small cetaceans/contents.htm
CV Alemania: 2,000 € : Pdster producido. Recaudacion de fondos para la version
FF: 500 € : impresa y la version francesa en curso.
3 Produccion de Actas del Simposio Cientifico WATCH 1 1.1 FF: 9,000 € | Obtenidas la mayoria de las contribuciones; revision cientifica
(14, 1.6) completada. Traducciones a punto de finalizar
4 Actualizacion de la lista de los Estados del drea de distribucién 1.2 Actualizacion de la lista de los Estados del drea de distribucién



http://www.cms.int/reports/small_cetaceans/contents.htm
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de especies de Ap. 1 y II enumeradas por la COP9 en el sitio Web,

5 Enlace con ScC/ZSL sobre desarrollo de indicadores sobre el 1.3 Indices de especies migratorias preliminares basados en el
estatus y tendencias de las especies migratorias. Desarrollar un indice de la Lista Roja (RLI) y el Indice del Planeta Viviente
indice de EM especifico de especies. (LPI) desarrollados por BLI y ZSL bajo contrato, y presentado

al ScC15 para su consideracion. Actualmente se mantienen
contactos con ZSL sobre una nueva propuesta que se
- presentard a la COP

6 Revision de los términos de referencia para la revision de los 1.4 CV RU: 25,945 USS$ ' Revisado el TdR acordado entre el consejero cientifico y

efectos de la captura incidental de especies marinas (2.6) CV Australia: 17,748 US$ = SCMS para capturas incidentales. Se espera la onfirmacién del
Acuerdo sobre el TdR revisado por los donantes

7 Revision de los términos de referencia para la revision de los 1.4 CV Monaco: 10,000 € | La solicitud inicial de revisiéon no tuvo éxito. La subvencion es

efectos de las barreras a la migracion (2.6) insuficiente para un estudio completo. Se estan evaluando las
opciones para el uso de la subvencion en un proyecto de menor
escala.

8 Finalizar el examen del impacto de especies invasivas sobre 1.4 CV lItalia: 50,000 € = En progreso
especies migratorias (2.6)

9 Evaluar el impacto de la caza en el corredor migratorio de Asia 1.4 CV Alemania 2010 : 11,600 € : Estudio encargado a la International Crane Foundation.
Central (2.6) Borrador presentado y discutido en la 7° reunién de los

signatarios del MdE de la Grulla Siberiana (Bonn, junio de
2010). La version final se produjo después de la reunion.

10 | Contribuir a la implementacion de la Res 9.7 sobre los 1.4 Estudio dirigido a identificar aquellas especies de los Ap. de la

impactos del cambio climdtico en las especies migratorias CMS. que estdn especialmente amenazadas por el cambio
climdtico encargado a ZSL y presentado en ScC16. La version
final estd en produccion. Los preparativos iniciales incluyen
recaudacion de fondos para un taller sobre CC previsto en
2011. Diversas actividades de divulgacién, incluyendo
presentaciones en conferencias.

11 Coordinacién del Grupo Cientifico sobre la gripe aviar y las 1.4 SCMS mantiene el sitio web en colaboraciéon con WWT
aves silvestres (Reino Unido). Actualizado el folleto sobre la influenza aviar.

SCMS hizo presentaciones sobre el Grupo en las reuniones en
Roma y Londres
12 elaboracion de directrices sobre el ruido subacudtico 1.4 SCMS, en consulta con el ScC, estd explorando opciones para
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desarrollar directrices conjuntas con ACCOBAMS,
ASCOBANS y OSPAR
13 |Desarrollar TdR para el Grupo de Trabajo sobre las 1.4 Proyecto de TdR desarrollado. Para ser finalizado y aprobado
Enfermedades de la fauna por la 1% reunién del Grupo de Trabajo
14 | armonizacién de la presentacion de informacién de la Familia 1.8 En curso Parte del proyecto liderado por el PNUMA y el
CMS en linea WCMC sobre la armonizacién de los informes nacionales.
15 Desarrollo del Sistema de Informacién de Gestién (IMS) para 1.8 En curso. Mantenimiento dia a dia del IMS de la CMS
la CMS
16 Mantener y mejorar la pidgina web de la CMS 1.8 En curso. mantenimiento del dia a dia del sitio Web de la
(3.6) CMS. Reestructuracion de la pagina web sobre la base del

Sistema de Gestion de Contenidos que se consideren

OBJETIVO 2: Asegurar que las especies migratorias se benefician de las mejores medidas de conservacion posibles

Metas 2.1

Ap. 1y Ap. II periddicamente actualizados

2.2 Todas las especies del Ap. I totalmente protegidas
en sus dreas de distribucién en las Partes

2.4  acciones concertadas para las especies prioritarias | 2.7
del Ap.I identificadas por la CP implementadas

2.5 El Ap. II revisado periédicamente y biisqueda |2.8
activa de las oportunidades para acuerdos de
colaboracién internacional (incluidos acuerdos) a
escala adecuada, dando como resultado mayor

ganancia posible en conservacion

2.3  Conservar, restaurar y gestionar apropiadamente los
hdbitats de importancia clave para sacar a las
especies del Ap. I del peligro de extincion

2.6  Acciones para mitigar las amenazas mds graves 2.9
para las especies migratorias y los obsticulos a la
migracion de animales iniciadas o llevadas a cabo,
en particular en relacién con aerogeneradores, lineas
eléctricas, capturas incidentales, contaminacién por

hidrocarburos, cambio climdtico, enfermedades,

invasores, captura ilegal

Los hdbitats y sitios clave mds importantes para las
especies migratorias en cada Estado del drea de
distribucion estin protegidos y conectados, en su
caso, a través de redes de dreas protegidas

Las evaluaciones de impacto (EIA, EAE)
necesarios para todo desarrollo que pueda impactar
en las especies migratorias gravemente (en especial
las turbinas de viento y lineas de alta tensién) y
disposiciones especiales para especies migratorias
incluidas en las normativas nacionales vy
procedimientos de EIA

Estrategias y planes de accion ocupidndose de las
cuestiones que afectan a las especies migratorias
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Revision Internacional

17

Realizar el examen cientifico de peces de agua dulce para
identificar las especies candidatas para su inclusién en los
Apéndices de la CMS

FF: 20,000 US$

Revisién coordinada por el Dr. Zeb Hogan, Consejero
designado para peces. Versién preliminar de la revisién
presentada en ScC16 para su revisién. la versién final se espera
para nov. 2010

Planes

de Accion de Especies

18

Publicacién y organizacién de la difusién de los Planes de
Accién para la Espdtula menor, Correlimos cuchareta y el
Charran chino

FF: 30,000 US$

Planes de accion publicados en la Serie de Informes Técnicos

de la CMS:

- Plan de Accién Internacional de Especies individuales
para la Conservacién de la Espdtula menor (Platalea
minor)

- Plan de Accién Internacional de Especies individuales
para la Conservacién del Charrdn chino(Sterna bernsteini)

- Plan de Accién Internacional de Especies individuales
para la Conservacién del Correlimos cuchareta
(Eurynorhynchus pygmeus)

PDF disponible en linea de los sitios web de la CMS y

BirdLife. Las versiones impresas difundidas en colaboracién

con BirdLife- Asia por correo y en las reuniones pertinentes

19

Publicacién y disposiciones para la difusion del Plan de Accidn
del flamenco enano

Publicacién y disposiciones para la difusion del Plan de Accién
de la Garcilla malgache y la Polluela especulada

24

Italy CV: 42,000 €

Plan de accion adoptado por la COP9 publicado como Serie

Técnica de CMS y AEWA (gastos compartidos con AEWA):

- Plan de Accidn Internacional de Especies individuales
para la Conservacion del Flamenco enano (Phoeniconaias
minor)

PDF disponible en linea de los sitios web de la CMS y AEWA.

Las versiones impresas difundidas en colaboracién con

BirdLife- Asia por correo y en las reuniones pertinentes

Plan de accién publicado en colaboraciéon con AEWA como
Serie Técnica de CMS y AEWA




Presupuesto:
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. . del Plan (FF); .
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- Plan de Accién Internacional de Especies individuales
para la Conservacion de la Garcilla malgache(Ardeola
idae)
- Plan de Accién Internacional de Especies individuales
para la Conservacion de la polluela especulada
(Sarothrura ayresi)
PDF disponible en linea de los sitios web de la CMS y AEWA.
Las versiones impresas difundidas por correo y en las
reuniones pertinentes
I
Desarrollo de Acuerdos / MdE
Tiburones migratorios
21 Organizacion de la reunion Tiburones-III de la CMS 2.5 CV Alemania: 50,000 € : reunion celebrada en Manila, Filipinas, febrero de 2010. MdE
CV Francia: 80,000 € | sobre tiburones migratorios finalizado, adoptado, abierto a la
CV Suecia: 200,000 SEK : firma y en vigor desde el 1 de marzo de 2010.
CV Noruega: ca. 10,500 US$
CV PNUMA: 75,500 US$
22 :Seguimiento y apoyo a la elaboracion de Plan de Conservacion 2.5 elaboracion ulterior del Plan de Conservacidon que se realiza en
colaboracién con el Departamento de Estado de los EE.UU.. El
proyecto revisado en tres idiomas se distribuird a los Estados
del drea de distribucion para comentarios antes de finales de
2010.
23 |Proporcionar servicios de Secretaria provisional para el MdE 2.5 En curso
24 Recaudacion de fondos para la Secretaria del MdE provisional 25 Las propuestas de proyectos desarrolladas. Aproximacion a los
y apoyo a la aplicacion del MdE donantes potenciales, pero sin éxito del que informar
Tortugas Marinas del Pacifico
25 monitoreo del desarrollo del documento de opciones y analisis 2.5 Documento de opciones y andlisis de las deficiencias
de las deficiencias por parte de Australia y los EE.UU. finalizado. Consultas en SPREP sobre las opciones preferidas
en curso
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Acuerdo de la Avatarda hubara asiatica
26 | Ayudar a Arabia Saudita en la conclusién de Acuerdo y su 25 Después de diversos contactos e intercambio de
apertura a la firma correspondencias con SCMS, el Reino de Arabia Saudita
finalmente informé a la Secretarfa de no estar en condiciones
de actuar como depositario del Acuerdo, tal como preveia
originalmente
27 identificacion del depositario del Acuerdo como consecuencia 2.5 consultas con los Estados del drea de distribucion previstas
de la renuncia por parte de Arabia Saudita para septiembre-noviembre
MdE de Elefantes para Africa Central
28 | identificaci6n de opciones para el instrumento del elefante en 2.5 consulta por correspondencia con los Estados del drea de
Africa central distribucion prevista a llevarse a cabo en septiembre-octubre
2010
29  |establecimiento del grupo de trabajo sobre el elefante en Africa 25 Solicitud de nombramiento de miembros del GT planeado para
central septiembre-octubre 2010
30 | Convocatoria de la reunién del Grupo de Trabajo 25 Recaudacién de fondos en curso. Reunién prevista en el primer
Moénaco: CV 15,000€ | semestre de 2011 sujeta a la recaudacion de fondos.
Megafauna Sahelo-Sahariana
31 Convocar una reunién de los estados del drea de distribucion 2.5 Recaudacion de fondos en curso. Reunién prevista en 2011
para negociar un MdE segun la disponibilidad de fondos
32 Redaccidon del MdE y planes de accién y consulta con los 2.5 Primer proyecto en preparacion por IRSNB en consulta con la
Estados del drea y otras partes interesadas Secretaria
Ceticeos del Sudeste de Asia/Océano Indico
33 Iniciar consultas con los Estados del drea de distribucién sobre 25 Pospuesto debido a la lalta de capacidad

posible desarrollo de instrumentos

Implementacion y reuniones de Acuerdos / MdE
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Gorila
34 | Finalizar Planes de accion 2.5 Done. Action Plans posted on CMS website
35 | Preparativos para la reunion del Comité Tecnico 25 Monaco: CV 35,000€ | En curso. SCMS buscan la nominacién de los miembros del
Comité Técnico. Las negociaciones con Ruanda para acoger
reuniones en curso
36 Configuracion de un sistema de vigilancia que crea un sistema 2.5 En curso. Se discutird en la reunion del Comité Técnico
de informacion junto con WWF
Flamenco andino
37 | Supervision de la elaboracién del Plan de Accién 2.5 Plan de Accién en la actualidad en preparando por GCFA, en
colaboracién con IUCN-SSC/ Grupo Especialista en el
Flamenco de Wetlands Int. y miembros del ScC de la CMS en
los Estados del drea de distribucion. Se espera que el PA se
apruebe en la préxima reunién de los signatarios del MdE que
se celebrari en noviembre 2011
I
Carricerin cejudo
38  Finalizando la versién francesa del MdE 25 version francesa del MdE concluido con la ayuda de Francia
39 Convocatoria de la Segunda Reunién de Signatarios 2.5 France 2008 CV: 15,000 € reunion celebrada en Polonia en mayo de 2010, con el apoyo
del Gobierno polaco y el apoyo técnico de RSPB (BirdLife en
Reino Unido), OTOP (BirdLife en Polonia) y APB (BirdLife
_ en Bielorrusia)
40  Explorar opciones para la Coordinacion del MdE 2.5 FF: 20,000 € | Disposiciones para la coordinacion del MdE en el lugar hasta
(4.3) marzo de 2010 con RSPB y APB (BirdLife en Bielorrusia)
prorrogada por dos afios més.
I
Aves de pastizales de Sudamérica
41 Supervisar la elaboracion del Plan de Accién 25 Plan de Accidn preparado por Guyra Paraguay (socio de
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BirdLife en Paraguay) y la oficina de América Latina de
Wetlands Int.
Taller para lograr progreso en el PA planeado en Asuncién
(Paraguay) 09 2010
Avutarda
42 Finalizacion del acuerdo con el Gobierno hingaro sobre la 2.5 El Gobierno hingaro se ofrecié a realizar funciones de
Coordinacion del MdE (4.3) coordinacién hasta el 2012. Consulta en marcha entre SCMS y
el Gobierno de Hungria sobre los términos de referencia para
la asignacion de consulta.
43 Finalizar las directrices sobre el desarrollo de infraestructura y 2.5 Directrices finalizadas y publicadas
monitoreo
44 | Evaluar los avances en el Plan de Accién de la UE e incluir 2.5 PNUMA/CMS en contacto regular con BLI. para monitorear el
poblaciones cubiertas por el MdE de la CMS progreso
Cauquén Colorado
45 | Supervisar la elaboracion del Plan de Accién 25 Plan de Accion concluido por los signatarios (Argentina y
Chile) con el apoyo de SCMS
Proyecto de conservacién financiado por la cooperacion
danesa y WI (LA). El informe estd disponible
Grulla Siberiana
46  Organizacion de la 7a Reunién de los Signatarios 2.5 FF: 10,800 € - Reunion celebrada en Bonn en Junio de 2010,
CV Suiza: 25,000 CHF
CV Alemania: 7,000 €
47  |Finalizacién del resultado y realizacién de acciones de 2.5 En curso
seguimiento de la RdS-7
48 | Negociacion de un acuerdo con ICF relativo a la Coordinacién 2.5 En curso
del MdE para el periodo 2010-2011 (4.3)
49  Apoyar el desarrollo de una propuesta FMAM-5 de apoyo a CV Alemania: 11,600 € - Propuesta FMAM-5 finalizada por el ICF y W1 y presentada al
actividades de conservacion de los corredores aéreos en Asia FMAM. se busca la aprobacién por un pais
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Central/Oeste
Zarapito de pico fino
50 Seguimiento de la iniciativa RSPB para revitalizar el MdE 2.5 FF: 5,000 € | Acuerdo de Financiacion a Pequeiia Escala (SSFA) entre el
PNUMA/CMS y la RSPB: traduccion de la Guia para ayudar a
la identificacion del ZPF en persa y croata finalizado, la
busqueda del ZPF en Kazajstin tendrd lugar en otoiio de 2010.
Ceticeos del Pacifico
51 Negociacion y recaudacion de fondos para el establecimiento 2.5 Necesidades estimadas: 150.000 $ EE.UU. al afio.
del Coordinador de los cetdceos de las Islas del Pacifico Aproximacion a los donantes potenciales, pero sin éxito del
que informar
52 Inicio de proceso intersesional para la identificacion de 25 No ha comenzado atin
prioridades de aplicacion
53 Finalizacion de la traduccion al francés del Plan de Accion del 2.5 la traduccién al francés se esta comparando con el original en
MGJE de Ballenas y Delfines inglés por las posibles discrepancias
54 Apoyo al establecimiento de Grupo Técnico Asesor 2.5 En curso, en colaboracién con WDCS
55  Finalizando el formato de presentacion de informes nacionales 2.5 SCMS estd incorporando comentarios de otros Estados del
y la produccién de la plantilla en linea darea de distribucion sobre el proyecto de formato de
presentacion de informes a la 2* Reunidn de Signatarios del
MdE
Saiga
56 | Organizacion de la Segunda Reunién de Signatarios (RdS-2) 25 CV Alemania: 20,000 € | las reuniones se celebrard del 7 al 10 septiembre 2010,
(septiembre 2010), asi como las reuniones técnicas precedentes FF: 20,000 € | auspiciadas por el gobierno de Mongolia y con el apoyo de
Mongolia: en especie | WWF Mongolia, IUCS/SSC/ Grupo de Especialistas en
antilope y el Alianza de la Conservacion del saiga
57 Establecimiento de la unidad de coordinacién del MdE en el 2.5 Consulta en marcha con los estados del drea de distribucién y
drea de distribucion del saiga 4.3) otras partes interesadas en relacion a la estructura futura de la
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unidad de coordinacidn, se discutird en la RdS -2
58 | Actualizar la pagina web del saiga de la CMS, incluidos los 2.5 planeado para después de la Segunda Reunién de Signatarios
informes de progresos del MdE (ver 55 mds arriba)
59 | Revisién y conclusién de la Carta del Acuerdo con el Imperial 25 contactos en curso con el Imperial College. Los resultados de
College sobre el seguimiento de los avances del MdE los debates sobre la coordinacién del MdE en la 2° reunién de
signatarios preparados para futuras negociaciones.
60 Renovar o la crear un nuevo mecanismo de seguimiento de 2.5 contactos en curso con el Imperial College. Los resultados de
progreso del MdE los debates sobre la coordinacion del MdE en la 2° reunién de
signatarios preparados para futuras negociaciones.
Ciervo de Bukhara
61 Explorar opciones para la Coordinacion del MdE 2.5 Sin avances significativos de los que informar
(4.3)
Mamiferos Acudticos de Africa Occidental
62  Explorar opciones para la Coordinacién del MdE 25 Sin avances significativos de los que informar
(4.3)
63 desarrollo de los planes de ejecucién sub-regional, 2.5 planes iniciales para los talleres en desarrollo. Contactos en
posiblemente mediante recaudacién de fondos y organizacion (2.6) marcha con la Universidad de Ghana para acoger el taller.
de talleres regionales
64 envio de copias certificadas del MdE a los Signatarios 2.5 Completado
65  Explorar la posibilidad de desarrollar un proyecto del FMAM 2.5 Posible discusion del @mbito del proyecto con expertos
para la aplicacion del MdE internacionales.
Elefantes de Africa occidental
66  Negociacién con la UICN, sobre la coordinacién del MdE 2.5 Sin avances significativos de los que informar
67 desarrollo de una solicitud de subvencién que se presentard a 2.5 En la actualidad se estd llevando a cabo a través de una

FFEM

consultoria destinada a apoyar la aplicacion del programa de

10
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dela CMS | (CV);
Otros comentarios (Opcional)
i ii iii iv v
trabajo conjunto CMS-CITES. Consultoria financiada por
Francia a través de la CITES
Tortugas Marinas de Africa
68 establecimiento de un Acuerdo relativo a la ayuda técnica para 2.5 CV Francia: 15,000 € | Acuerdo de Financiacién a Pequefia Escala (SSFA) entre el
la implementacién del MdE (4.3) PNUMA/CMS vy la organizacién Chélonée en proceso de
negociacion.
69  Review agreement with SINEPAD concerning URTOMA for 25 FF: 25,000 US$ = Acuerdo de Financiacién a Pequefia Escala (SSFA) entre el
the period Dec 10 — Dec 11 4.3) CV PNUMA: 25,000 US$ | PNUMA/CMS y SINEPAD concluido y en aplicacién
70 Establecer el Comité Asesor del MdE 25 Sin avances significativos de los que informar
Foca Monje del Mediterrineo
71 Apoyar la organizacién del Grupo de Trabajo del MdE de la 2.5 FF: 5,000 € | reunién celebrada en el Parque Nacional del Bank d’ Arguin
Foca Monje (Mauritania) en noviembre de 2009
72 | Finalizacién del resultado y realizacion de las acciones de 2.5 Sin avances significativos de los que informar
seguimiento de la reunién del Grupo de Trabajo del MdE de la
foca monje, incluyendo (i) Identificar autoridades competentes
y puntos de contacto para el MdE, (ii) Identificar asesores
técnicos para el MdE, (iii) dirigirse a autoridades competentes
en relacién a las disposiciones de la Secretaria; (iv) Explorar
las opciones de fondo fiduciario para el MdE
73 Finalizar anexo del MdE (Plan de Accién) En curso

Programas /Planes de Accion Regionales

|

Corredor de Asia Central (CAF)

establecimiento del Mecanismo de Coordinacién del Plan de
Acci6n del corredor aéreo de Asia central

11

Actividad pospuesta hasta la entrada en servicio de la JPO para

las iniciativas de Asia Central, que se espera en octubre de

2010




Presupuesto:
Objetivos | Fondo Fiduciario de la CMS
. . del Plan (FF); .
WL S Estratégico | Contribuciones Voluntarias [ R LU S
dela CMS | (CV);
Otros comentarios (Opcional)
i ii iii iv v

75  :Revision de la Carta del Acuerdo con Wetlands Internacional 2.5 CdA modificada. recursos rerientados hacia el desarrollo de la

sobre la coordinacién del CAF 4.3) propuesta FMAM-5 de corredores aéreos de Asia Central
76  Organizacion de reuniones de estados del drea de distribucion 2.5 consulta con Wetlands International. Reunion programada

para reactivar el CAF o concluir el proceso tentativamente en 2011. Recaudacion de fondos en curso.

I

Acuerdos - General
77  desarrollo de la plantilla y el protocolo para las enmiendas a 2.5 En curso

MJE de especies
78  Desarrollo de términos de referencia de la plantilla y las 2.5 En curso

directrices generales para la coordinacién del MdE
79  |Desarrollo de un conjunto de disposiciones estdndar para la 2.5 En curso

conclusién de MdE concluidos bajo el art. IV (4) de la

Convencién
80 | Revisién y armonizacién de la presentacién de informacion 2.5 En curso

sobre acuerdos de la CMS en la pdgina web
81 Desarrollo de las paginas de Wikipedia para MdE especies 25 En curso

seleccionados

OBJECTIVO 3: ampliar el conocimiento y mejorar la participacion en la conservacion de las especies migratorias entre los agentes clave

Aumentar el nimero de socios que apoyan y

Metas 3.1 Aumentar los niveles de participacion y:3.3
compromiso de las Partes en la CMS participan en la labor de la CMS
3.2  Aumentar los niveles de participacion de objetivos |3.4  Mejorar

prioritarios no Partes en el trabajo de la CMS

la conciencia de los medios de
comunicacion clave de la CMS y su papel de
liderazgo en la conservacion de las especies
migratorias

3.5 Influenciar a los lideres de opinién de los
principales grupos sectoriales que afectan a las
especies migratorias, incluyendo el asesoramiento
de expertos, a través de la CMS

3.6 Difundir material de informacién clave en los

idiomas de las Naciones Unidas a audiencias
identificadas relevantes

12




Presupuesto:

Objetivos | Fondo Fiduciario de la CMS
Ao del Plan (FF); .
T LEOELE Estratégico | Contribuciones Voluntarias L e U )
dela CMS | (CV);
Otros comentarios (Opcional)
i ii iii iv v
82  |Investigar posible JWPs posible con el CIC y grupos similares 33 En curso. Contactos con CIC, WAZA, WCS, WDCS, WWF.
Contactos con ZSL determinaron que el JWP formal no era
necesario
83 Contribucién al Dia de las Aves Migratorias 34 La CMS contribuye a la campafia liderada por AEWA, en
(3.6) particular mediante la traduccién de los documentos
pertinentes al espaifiol y al llegar a los paises de habla espafiola
en América Latina
84  Entrega de notas de prensa sobre los principales temas de la 34 Comunicados de prensa producido de forma regular cuando se
CMS y eventos de Acuerdos y la mejora de los contactos con (3.6) producen eventos
los medios de comunicacion
85  |desarrollo y apoyo de las actividades del Ao del Gorila 34 CV Alemania: 25,000 € | La campafia YoG concluyé con éxito. La evaluacién de ésta y
(3.6) otras campafias de especies completada (en detalle en el
documento StC37/Inf.8)
86 | Apoyo a la campaiia 2010 - Afio Internacional de la 3.6 CV Alemania: 5,000 € | SCMS y SCDB produjeron conjuntamente un calendario para
Biodiversidad el afio 2010. SCMS contribuyd con estudios de caso o historias
de éxito para la Secretaria del CDB (versién en alemdn).
Aportacion a laEstrategia de Medios de comunicacién del
PNUMA para el AIB. Numerosas referencias a AIB en los
comunicados de prensa y otras informaciones de prensa
87 Publicacién insignia de la CMS sobre el valor global de las 3.5 FF: 10,000 € : proyecto de final de la version en inglés disponible
especies migratorias en inglés y aleman (3.6)
88 Mejora de las publicaciones y otras actividades de relaciones 3.6 FF: 12,000 € ;| Productos principales: folleto corredores aéreos ; Guia de la

publicas

Familia CMS, 3% Edicién en E, F, I, Camiseta de la CMS

OBJECTIVO 4: Reforzar el papel central y unificador de la CMS en la conservacion y gestion de las especies migratorias

Metas |41

membresia de la CMS incrementada en 30 Partes, |4.4
en particular aquellas de gran importancia para las

identidad y cohesién de la familia de los|4.7

instrumentos de la CMS reforzada

capacidad regional para participar en actividades
de aplicacién de la CMS mejorada, sobre todo en

13




especies migratorias, y/o para los que existe una alta
prioridad para asegurar nuevos acuerdos

4.2 Contribucién de los Acuerdos y MdE en el
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico
de la CMS revisados conjuntamente, y las medidas
apropiadas para hacer frente a las lagunas

identificadas, desarrolladas.

4.5

sistemas o comités de enlace nacionales con la
CMS establecidos en la mayoria de las Partes

4.3 actividades de cooperacién en la bisqueda de
objetivos compartidos con los AAM pertinentes y

los principales asociados aumentadas

4.6

Eficacia de las propias instituciones de la CMS
revisada y, en su caso, mejorada para asegurar el
cumplimiento de sus responsabilidades cada vez

mayores en todo el mundo

aquellas regiones donde la CMS no estd

suficientemente representada

4.8 financiacién extrapresupuestaria de un abanico
mds amplio de fuentes asegurada para la ejecucion

del Plan Estratégico de la CMS

Presupuesto:
Objetivos | Fondo Fiduciario de la CMS
1 del Plan (FF); c
o )

N LIRSS Estratégico | Contribuciones Voluntarias L e LS v

dela CMS | (CV);
Otros comentarios (Opcional)
i ii iii iv v

89 reclutamiento de nuevas Partes para la CMS 4.1 se unieron nuevas 3 Partes: Mozambique, Etiopia, Guinea
Ecuatorial. SCMS emprendié misiones dirigidas a Brasil,
Rusia y Swazilandia. Contactos realizados con regularidad con
las delegaciones de los Estados que no son partes en los
mdrgenes de otras reuniones.

90 Desarrollar la presencia de la CMS en los EE.UU. 4.1 Acuerdo con el PNUMA/RONA sobre el establecimiento de
un funcionario de categoria P-2 en el PNUMA/RONA,
trabajando a tiempo parcial en las cuestiones de la CMS.

91 Producir revisiones de los actuales Acuerdos de la CMS y 4.2 CV Alemania: 40,000 € | TdR elaborados y aprobados por la 36* reunién del Comité

proyectos relacionados sobre los grupos taxonémicos (2.5) CV PNUMA: 40,000 US$ | Permanente. Las propuestas de recaudacion de fondos
(como fondos equivalentes) | desarrolladas. Hubo una aproximacion a los donantes
potenciales pero no se pudieron ofrecer las revisiones, debido
a la falta de la previsién del presupuesto total.
92 Ayudar al Grupo de Trabajo del ScC sobre los corredores 4.2 CV Suiza: 15,255 € parala = SCMS asisti6 al ScC en la creacién del Grupo de Trabajo de

aéreos mundiales

organizacion del Taller sobre
iniciativas en corredores aéreos
(Changwon, Corea del Sur,
noviembre 2010)

CV Alemania: 10,500 €

FF: 40,000 €

corredores aéreos (FWG). FWG establecid el Plan de Trabajo
que prevé la elaboracién de tres exdmenes:

Revision 1 — una revisién de los existentes instrumentos
administrativos /de gestién de la CMS y no CMS para las aves
migratorias a nivel mundial;

Revisién 2 — una visién general de los conocimientos
cientificos/técnicos de las rutas migratorias de aves y grandes

14




NO

Actividades

Objetivos
del Plan
Estratégico
de la CMS

Presupuesto:

Fondo Fiduciario de la CMS
(FF);

Contribuciones Voluntarias
(CV);

Otros comentarios (Opcional)

Progreso/Comentarios

ii

iii

iv

v

lagunas y prioridades de conservacién, y

Revisidén 3 — Proponer opciones politicas para la conservacién
de corredores aéreos y la gestién para incluir en la estructura
futura de la CMS.

SCMS ayudé al Grupo de Trabajo en la contratacién de los
exdmenes antes mencionados. Las revisiones 1 y 2 se han
completado, y se presentaron al ScC16 y la 2* Reunién del
Grupo Intersesiones de Trabajo sobre la estructura futura de la
CMS. La tercera revision se espera que sea presentada al
StC37 para su consideracion.

Prestar asistencia al Grupo de Trabajo intercesiones de la
estructura futura de la CMS

42
(4.6)

CV Francia: 75,000 € (cubre
también el tercer paso)

94

Finalizacion del informe del primer paso de la estructura
futura

42

CV Finlandia: 7,000 €
CV Francia: 30,000 €
CV Alemania: 15,000 €

95

96

Informe anual de situacién de la CMS, ACCOBAMS y
ASCOBANS presentado al IWC62

Desarrollo/actualizacion del programa de trabajo conjunto con
la Secretaria de la Convencién Ramsar

43

97

revisién/actualizacién de programa de trabajo conjunto con el
CDB

43

SCMS acogid6 la 2° Reunion del Grupo de Trabajo
intersesiones en la sede de la Secretaria en Bonn los dias 1-2
de julio de 2010. SCMS ha estado facilitando los contactos
entre el GTI y el consultor (ERIC) y ha propuesto
observaciones y asesoramiento sobre los proyectos de
documentos, segiin procedia.

Completado: 1* Reunién del Grupo de Trabajo intersesiones
celebrada; consultores contratados y documentos de acuerdo
con la Resolucion. 9.13 (y Addendum) terminados.

Completado

Contactos en curso

Aportacion a la redaccion de las metas del CDB post-2010.
Nuevo PTC que serd desarrollado después de la COP10 del
CDB para la aplicacion del BSP, la revisiéon de NBAPs,
POWPA, elc

98

participacion y seguimiento de los debates en el Grupo de
Enlace de la Biodiversidad (BLG)

43

15

- La SCMS asisti6 a la reunién del BLG en enero de 2010.
Estrecha preparacion con el CDB y otros miembros del BLG
en la preparacion de la Asamblea General de NU de alto nivel
~ sobre la biodiversidad y la COP10 del CDB. La SE de CMS
asistird al retiro de los AAM en preparacion para el evento de




Presupuesto:

Objetivos | Fondo Fiduciario de la CMS
o o del Plan (FF); -
b LG TS Estratégico | Contribuciones Voluntarias I BT T (3
dela CMS | (CV);
Otros comentarios (Opcional)
i ii iii iv v
AGNU, BSP, COP 10 y la futura aplicacién de los resultados
99 | Seguimiento de la evolucién con WHMSI 43 En curso. La SCMS participé en el ITI Taller y el Comité
Permanente de WHMSI. La Evaluacién de Proyectos sobre las
Especies Migratorias de ALC fue patrocinado por la OEA y el
FMAM
100 |organizacién de un taller de toma de decisiones para América 4.7 CV Espaia: 30,000 € | Taller realizado en Panamd (23-26 de agosto de 2010),
Latina y el Caribe organizado en colaboracién con el PNUMA/ORPALC
101 : Apoyo a Amigos de la CMS y su desarrollo de propuestas de 4.8 La reunidn del consejo de amigos celebrada en enero de 2010.

proyectos

16

~ Elegidos los miembros de la Junta. Nuevo MdE firmado con
~ SCMS.




